



## CONVENIO MODIFICATORIO AYO-ZLO-OP-41-22-M1

CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA., A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, Y POR LA OTRA LA EMPRESA PORODICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPESENTADA EN ESTE ACTO POR EL

NOTA 1 Y 3

A QUIEN SE LE DENOMINARA

"EL CONTRATISTA", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

### Antecedentes:

1°.- Con fecha **29 de diciembre del año 2022**, se formalizó el contrato de Obra Pública con número **AYTO-ZLO-OP-41-22**, relativo a los trabajos de " **DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL RURAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESABILIDAD UNIVERSAL, EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MANZANILLO, COLIMA**", por un importe **\$646,404.64 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL)** más el Impuesto al Valor Agregado (en adelante el IVA), con un plazo de ejecución de **02 días naturales**, que comenzaron el **día 30 de diciembre de 2022** y vencerán precisamente el **día 31 de diciembre de 2022**, en adelante **CONTRATO ORIGINAL**.

Hasta su total terminación, observando para ello todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan dichos actos.

2°.- Durante la ejecución de los trabajos objeto de dicho contrato, se presentó la necesidad de diferir y ampliar el periodo de ejecución, establecido en el **CONTRATO ORIGINAL**.

3°.- En esa virtud, las partes suscriben el presente **Convenio Modificatorio** en los términos y condiciones que se estipula en las cláusulas del mismo.

NOTA 2

### Declaraciones:

#### 1."EL MUNICIPIO" declara que:

1.1.- Que es una entidad de carácter público con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, dotado de personalidad jurídica propia en los

La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en el Artículo 107 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima



## CONVENIO MODIFICATORIO AYO-ZLO-OP-41-22-M1

términos de la fracción II y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 5° de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

1.2.- Que está facultado en los términos de lo dispuesto por los artículos 1° 27, 26, 31, 33 y 43 de la Ley Estatal de Obra Pública.

1.3.- **Representación.**- Esta representado en este acto por la **C. Griselda Martínez Martínez**, Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima, de conformidad con lo establecido en los Artículos 47 Fracción I, Inciso C) y 55, de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima y en correlación con el Artículo 36, Fracción I, Inciso C) y 27 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, lo anterior, se acredita con el Acta de la Sesión Pública No. 73, celebrada por el H. Cabildo de Manzanillo, Colima, de fecha 15 de octubre de 2021.

1.4.- Que tiene establecido su domicilio en **Av. Juárez No 100 Colonia Centro, Manzanillo, Colima, C.P. 28200**. Mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio Modificatorio.

1.6.- En atención a lo anterior, se celebra el presente convenio al **CONTRATO ORIGINAL** con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Estatal de Obras Públicas y los artículos 99,100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.7.- Se cuenta con la autorización presupuestal suficiente para la formalización de este **CONVENIO** para el **ejercicio 2022**, lo cual se comprueba mediante el Acta de la Sesión Pública de Cabildo **No. 39** de carácter extraordinaria, que celebró el Honorable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima el día **26 de diciembre de 2022**.

NOTA 2

## 2. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1.- **Personalidad.**- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes Mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Pública **NOTA 4** fecha 29 de marzo de 2022, pasada ante la Fe del Lic. Carlos Eduardo Barreda Cedillo, Notario Público No. 3 de la Ciudad de Colima, en Estado de Colima, inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio **NOTA 4** de fecha 01 de abril de 2022.

2.2.- **Representación.**- Se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente contrato por el **NOTA 1 Y 3** quien declara que cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para obligar a su Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura Pública mencionada en la

La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en el Artículo 107 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima



## CONVENIO MODIFICATORIO AYO-ZLO-OP-41-22-M1

declaración anterior.

**2.3.- "EL MUNICIPIO"** reconoce y acepta la necesidad de diferir y ampliar el periodo de ejecución, establecido en el **CONTRATO ORIGINAL** numero **No. AYO-ZLO-OP-41-22**, que se modifican por efectos del presente instrumento jurídico, en la forma y términos que se estipula en sus cláusulas.

**2.4.- Domicilio.** Para todos los efectos de este Convenio, **EL CONTRATISTA** señala como su domicilio el ubicado en Calle Laguna del Epazote #145, Colonia Solidaridad, en Villa de Álvarez, Colima C.P.28979.

En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA, Objeto del Convenio.- "LAS PARTES"** convienen que el objeto del presente convenio es el diferimiento y ampliación en relación al **periodo de ejecución del CONTRATO ORIGINAL** de conformidad con las siguientes cláusulas.

**SEGUNDA. Plazo de Ejecución.- "EL CONTRATISTA"** se obliga con **"EL MUNICIPIO"**, a modificar el **plazo de ejecución** de obra que en el **CONTRATO ORIGINAL** era de **02 días naturales**, que comenzarían el **día 30 de diciembre de 2022** y vencerían precisamente el **día 31 de diciembre de 2022**.

Quedando de conformidad con el **Dictamen Técnico** de fecha 18 de enero de 2023, que se anexa al presente como **(Anexo A)** con el periodo de ejecución modificado, cuyo nuevo día de inicio será el **día 19 de enero de 2023**, así como la **ampliación del plazo en 40 días naturales**.

Modificándose la Cláusula **SEXTA** del Contrato Original de la Siguiete manera:

**"SEXTA. Plazo de ejecución. El "CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 42 días naturales, que comenzarán el día 19 de enero de 2023 y vencerán precisamente el día 01 de marzo de 2023, de acuerdo con el Programa Catorcenal de Ejecución de los trabajos."**



## CONVENIO MODIFICATORIO AYTO-ZLO-OP-41-22-M1

**TERCERA. Importe del Convenio.-** El presente convenio no contempla la modificación del monto original del Contrato que es por la cantidad de **\$646,404.64 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL)** más el IVA.

**CUARTA. Forma y lugar de Pago.-** Las partes convienen que los trabajos objeto de este convenio se pague mediante la formulación de estimaciones, deberá entregar en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, cada estimación que se formule deberá ir acompañada de la documentación correspondiente que acredite la procedencia de su pago.

El pago de las estimaciones se efectuara en las oficinas de la Tesorería Municipal, ubicada en **Avenida Juárez No.100, en Manzanillo, Colima** mediante la presentación de factura que deberá reunir los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia.

**QUINTA. Inalterabilidad de las demás cláusulas del contrato original.-** Con excepción de lo expresamente estipulado en este Convenio, conservan plena validez y vigor todas y cada una de las Cláusulas del CONTRATO ORIGINAL en lo que no se opongan al presente instrumento.

**SEXTA. Jurisdicción.- "LAS PARTES"** convienen en someterse para todo lo no previsto en este contrato a las disposiciones de la Ley Estatal de Obras Públicas, al Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles aplicables, así como a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Estatales, de la ciudad y Puerto de Manzanillo renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

NOTA 2

**SÉPTIMA. "EL CONTRATISTA"** tramitará la modificación del periodo de la fianza otorgada anteriormente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que a su cargo se derivaron del contrato original y se  **siga garantizando el 10% del monto total y el plazo de ejecución pactado**, el cual deberá incorporarse con número y con letra incluyendo las modificaciones que son objeto de este convenio, para lo cual presentara a la firma del presente instrumento a **"EL MUNICIPIO"**, el endoso modificatorio correspondiente a la póliza de fianza original, expedida por una institución afianzadora mexicana debidamente autorizada para ello, en la que además deberá estipularse que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato original.



## CONVENIO MODIFICATORIO AYO-ZLO-OP-41-22-M1

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales y conformes de que en la celebración del presente convenio, no existe dolo, mala fe, inducción al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente convenio en tres tantos el día 18 de enero de 2023.

**POR EL MUNICIPIO**

**C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO**

**POR LA CONTRATISTA**

NOTA 1, 2 Y 3

**PORODICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE  
C.V.**

**TESTIGOS**

**ING. ALAM VARGAS MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS**

**ING. FRANCISCO JAVIER ROMERO  
AYALA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**



UNIVERSITY OF GEORGIA

...the ... of ... and ...

UNIVERSITY OF GEORGIA

*[Handwritten signature]*

UNIVERSITY OF GEORGIA  
...  
...  
...  
...

*[Handwritten signature]*

UNIVERSITY OF GEORGIA  
...  
...  
...

*[Large handwritten signature]*

UNIVERSITY OF GEORGIA  
...  
...

*[Large handwritten signature]*

UNIVERSITY OF GEORGIA  
...  
...